

Relazione inerente lo stato di attuazione dei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione 2026- 2028 – Settore ICT

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI ATTESI 2026	STATO DI ATTUAZIONE GIUGNO 2026
10.2 – Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Riduzione volta alla minimizzazione della disgregazione applicativa tra le differenti piattaforme Comunali (ADS, MAGGIOLI, etc...)	Sviluppo di almeno 3 servizi di cooperazione applicativa tra piattaforme pubbliche Comunali che erogano servizi funzionali sia internamente che esternamente all'Ente. 1) Servizio ISEE integrato con misura B2 (Maggioli) 2) Servizio protocollo TARI – Maggioli 3) Servizio di recupero info Demografica Maggioli	1 – Integrato il servizio di verifica ISEE di INPS nel software ICARO, 2 – in corso 3 – in corso
10.2 – Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Attuazione delle direttive funzionali ed operative in ottica di Transizione Digitale dell'Ente	Digitalizzazione di almeno 3 procedure/istanze dell'Ente, attraverso l'ausilio della piattaforma telematica. 1) Implementazione on line della misura B2 2) Implementazione on line pratiche SUAP su EVO 3) Implementazione on line rettifiche Anagrafiche	1 – In attesa di indicazioni in merito alla misura B2 da parte del servizio Sociale 2 – La migrazione a SICRA EVO è in svolgimento 3 – da avviare
10.2 – Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Piena autonomizzazione dell'Ente nelle procedure selettive digitali (sino a n. 40 candidati).	Predisposizione infrastrutturale all'interno del dominio Comunale di apposito spazio in rete riservato ai candidati (cartelle di rete protette). Messa a disposizione di postazione di lavoro e spazio riservato. Segregazione del profilo di accesso. Gestione dello spazio di consegna della prova in rete. Svolgimento di almeno 2 selezioni in house.	Predisposte postazioni portatili che alla bisogna possono rapidamente essere configurate per le necessità dell'Ente. Al fine di garantire un presidio puntuale e controllato, la soluzione prevede la suddivisione delle classi di 40 candidati totali in gruppi di 10 candidati per postazione giornalmente.
10.2 – Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Introduzione nuovo sw gestionale "Personale" su piattaforma Maggioli	Avvio e completamento delle attività e dei gruppi di lavoro per la gestione operativa e funzionale rivolta alla migrazione dell'attuale sistema di gestione del personale e delle buste paga da piattaforma ADS a piattaforma EVO Maggioli.	Avviato il progetto di migrazione al nuovo software di gestione del personale Maggioli. Pianificate le attività fino all'avvio del software previsto per il giorno 1/1/2027.
10.2 – Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Attuazione misure anticorruzione e trasparenza (come declinate in PTCPT)	Rinvio al PTPCT	In linea con le funzionalità implementate sulla piattaforma interna ODOO per definire le funzioni di caricamento delle segnalazioni.
9.3 - Il Comune è casa tua	Verifica congruità tecnologica e in tema di protezione dei dati personali, della Piattaforma dedicata al Whistleblowing, secondo le nuove Linee Guida di Anac (delibera n. 478 del 26nov25); proposizione di soluzioni evolutive.	Presentazione a RPCT di relazione analitica, se del caso, corredata da quadro di spesa.	Aggiornate le informazioni sulla piattaforma relativamente alle variazioni normative a cura degli uffici competenti. Consolidamento
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente. Tempestività dei pagamenti in ossequio alle prescrizioni normative (imperative) vigenti, con applicazione della sanzione codificata in caso di inottemperanza.	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	Monitoraggio puntuale avvenuto con la Segreteria del Settore. Nulla da segnalare.
1.3 -Videosorveglianza e	Ampliamento della rete di videosorveglianza	Installazione di nuove telecamere per la VDS su	Area Nuova p.zza Trento e Trieste: installate 5

tutela dei cittadini		almeno 3 aree geografiche del territorio Comunale. 1) Nuova Piazza Trento Trieste 2) Giardino Bazzega 3) Piazza Rondò Ampliamento degli strumenti di monitoraggio sul sistema ODOO e consolidamento degli strumenti di misura.	nuove telecamere di videosorveglianza e speaker che permette alla centrale operativa di inoltrare messaggi ed avvisi. L'impianto è completato e funzionante. Giardino Bazzega e p.zza Rondò: inseriti nel 1° lotto in fase di assegnazione e completamento previsto entro fine 2026. Il monitoraggio sul sistema ODOO è stato perfezionato ed alimentato da nuovi dati sui passaggi veicoli dai varchi mensilmente