

ANNO 2022:

12.05.2022

1) costituzione gruppo di lavoro (GdL)

Laura Pirovano – Servizio Uscite-spesa
Matteo Esposito – Servizio Tributario
M. Grazia Campolo – Servizio Tributario
Giuseppe Alota – Servizio Igiene Urbana
Davide Ricco – Servizio Igiene Urbana

2) Documentazione a disposizione:

- Contratto d'appalto servizi di igiene urbana e suoi allegati – Società aggiudicataria: Impresa Sangalli Giancarlo & C. - Via E. Fermi 35 – Monza
- Incarico Ars Ambiente – DD 1577/2021

3) Definizione piano operativo e cronoprogramma attività :

Azioni	Descrizione	Cronoprogramma	Soggetti coinvolti
1	Trasmissione Ars Ambiente proposta Sangalli sistema di misurazione puntuale quantità rifiuti	Entro max fine maggio	Ambiente
2	Verifica documento di Ars Ambiente	Entro max fine giugno	GdL
3	Analisi contesto e scelta in accordo con l'A.C.	Entro max fine luglio	GdL
4	Incontro con Appaltatore	Entro fine settembre	GdL+ Sangalli
5	Redazione studio di fattibilità e individuazione del metodo	Entro fin ottobre	GdL + ARS

4) monitoraggio:

Azioni	Criticità	Revisione	Soggetti coinvolti
1			
2			
3/4	Si invertono le fasi al fine di definire operativamente il progetto con Sangalli (focus su “punti di attenzione” sistema di misurazione, esperienze c/o altri enti).	30/06/2022	

5) reportistica:

Azioni	Data	Report	Sintesi
1	17/05/22	Inoltro ad ARS Ambiente (prot. nr. 52862 del 17.05.22) del progetto presentato in fase di gara da Impresa Sangalli G. & C. relativo all'individuazione del metodo di misurazione delle quantità di rifiuto.	
2	30/06/2022	Verifica documento Ars Ambiente pervenuto il 13.06.22 prot. nr. 52862 (analisi progetto sperimentale di misurazione puntuale dei rifiuti proposto da Sangalli).	Analisi documento Ars ambiente e modalità di misurazione rifiuti proposta da Sangalli in sede di gara. Il GdL, visti i punti di attenzione segnalati, valuta di inoltrare richiesta a Sangalli per un incontro di verifica.
3	30/06/2022	Inoltro richiesta di incontro a Sangalli (prot. 68382).	
4	19/07/2022	Incontro con Sangalli (Dott. Fossati) e loro partner tecnologico (softline)	1) Misurazione con sacco (criticità: distribuzione, esposizione sacchi) 2) bidone (ripartizione x millesimi o per frequenza utilizzo) 3) estendere campione x avvio sperimentazione a 2 zone: (circa 5000 abitanti) Cascina Gatti significativa per diversità utenze + altra da individuare 4) cruciale: comunicazione e sistema sanzionatorio 5) estensione progetto a tutte le zone del territorio sestese. Si accoglie la disponibilità di Sangalli di redigere un progetto dettagliato entro il 10/09/2022. A tale fine il direttore del contratto attiva x la prima settimana di agosto un tavolo tecnico con l'azienda per individuare seconda zona e per illustrare/valutare caratteristiche utenza/campione.
5	28/07/2022	Incontro GdL	Si conferma incontro con Sangalli prima settimana di agosto. Sottopone ad Ars ambiente progetto Sangalli prima di illustrarlo all'AC.
6	26/08/2022	Ufficio Tributi: predisposizione e trasmissione DB utenze TARI interessati dalla sperimentazione.	
7	04/10/2022	Incontro Sangalli – Comune (servizio igiene urbana e	Richiesta da parte di Sangalli di disporre di dati più puntuali per

		tributi) per analisi DB di cui sopra	alcune vie delle zone oggetto di sperimentazione, in particolare per quelle vie in cui insistono condomini con più scale. Si procederà con richiesta al Demanio e ad Aler per aver dettaglio dei nuclei che vivono in detti condomini. In parallelo si procederà con Anagrafe per export da db Sicra.
8	Ottobre 2022	Invio dati Sangalli estratti da incrocio banche dati anagrafe e tari (Aler ha negato per motivi di privacy la fornitura dei dati)	
9	28.11.2022	Trasmissione sollecito invio dati alla Società Sangalli	
10	12.12.2022	Il gruppo di lavoro ha valutato, in assenza di riscontro da parte di Sangalli, di attenersi per il metodo di misurazione puntuale a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.	