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Doc. 05 – Cronoprogramma 
Data: Giugno 2026 



data prevista 
inizio lavori

data prevista 
fine lavori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Scuola materna Savona - Sistemazione area giochi 01/07/2026 29/07/2026
Scuola materna Savona - Rifacimento pavimentazioni viniliche 15/07/2026 12/08/2026
Scuola materna Savona - Recinzione 29/07/2026 12/08/2026
Scuola materna Savona - Pavimentazione estena in gomma colata 19/08/2026 02/09/2026
Scuola materna Savona - Cancelli 19/08/2026 09/09/2026
Scuola Infanzia/Nido Carlo Marx - Manutenzione scala 29/07/2026 09/09/2026
Guardia di Finanza - Sopraelevazione recinzione 09/09/2026 07/10/2026
Villa Mylius 30/09/2026 28/10/2026
Biblioteca - Sistemazione aree verdi 28/10/2026 11/11/2026
Immobili vari - Pulizia gronde 19/08/2026 31/12/2026
Immobili vari - Spurghi 19/08/2026 31/12/2026

Totale giorni naturali e consecutivi: 183 giorni

settimane
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